EsyPhotos

Equipe n°2: Maxime FELICI - Mathieu PLAINEMAISON - Pauline MALOSSE - Anis BEN MAHMOUD - Soraya AFELLAD - Rémi POLETTI

*						Durée du plan 📓 Début réel 📕 % accompli	i 🦹 Réel (au-delà du p
ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE	POURCENTAGE ACCOMPLI	PÉRIODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1	.8 19 20 21 22 23
Début du projet	1	1	1	1	100%		
Lecture et compréhension du sujet	1	8	1	8	100%		
Séance 1	8	1	8	1	100%		
Modélisation de 'application	8	3	8	3	100%		
Recueil d'informations BDD	8	4	8	5	100%		
Analyse des risques	8	2	8	1	100%		
Création du patern MVC	9	5	9	4	100%		
Séance 2	9	1	9	1	100%		
mplémentation View	9	3	9	5	100%		
mplémentation Controller	9	5	9	9	100%		
mplémentation Vlodel	9	10	9	12	100%		
éance 3	16	1	16	1	100%		
iaison des blocs onctionnels	16	5	16	6	100%		
Debug	12	9	12	11	100%		
Rédaction documentation	13	7	13	10	100%		
Fin du projet	23	1	23	1	100%		